

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБПОУ РТ «РМК»
 _____ С.М. Монгуш
 « ____ » _____

**План реализации программы «Наставничество в ГБПОУ РТ «РМК» (дорожная карта)
 механизм «педагог-педагог»**

№	Мероприятие	Результат	Ответственные	Сроки	Об исполнении
1. Подготовка к реализации программы «Наставничество в ГБПОУ РТ «РМК»					
1	Совещание по вопросам методологии наставничества в колледже	Организация рабочих групп, распределение зон ответственности, выбор форм наставничества, назначение кураторов программы	С.М.Монгуш, директор Р.С.Шалчима, зам.по УР А.Ч.Кара-Сал, зам по ВР А.Д. Сат, методист	Январь 2023г	
2	Работа рабочей группы по формированию пакета документов по реализации программы	Разработка положения и программы наставничества, распорядительных документов	Р.С.Шалчима, зам по УР Ч.В. Амыр, методист	Ноябрь 2022г	
3	Заседание метод.совета	Согласование и корректировка документации программы, повышение компетентности пед.работников о целях, задачах, формах наставничества, ожидаемых результатах	С.М.Монгуш, директор Р.С.Шалчима, зам.по УР А.Ч.Кара-Сал, зам по ВР А.Д. Сат, методист	Февраль 2023г	
4	Прохождение курсов ПК по наставничеству	Развитие профессиональных компетенций, необходимых для обеспечения реализации программы	С.Д.Чинмит-оол, методист	По графику	
5	Создание страницы по наставничеству на сайте колледжа	Информационно-методическое сопровождение реализации программы	Б.А.Баир, программист	Декабрь 2022г	
6	Заседание педагогического совета	Информирование педагогических работников о механизмах реализации	С.М.Монгуш, директор Р.С.Шалчима, зам.по УР	Январь 2023г	

		программы	А.Ч.Кара-Сал, зам по ВР А.Д. Сат, методист		
7	Разработка метод.материалов, сопроводительных документов	Создание комплекса материалов для формирования базы наставников и наставляемых, обучение наставников, проведение промежуточного и итогового контроля	С.М.Монгуш, директор Р.С.Шалчима, зам.по УР А.Ч.Кара-Сал, зам по ВР А.Д. Сат, методист	Февраль 2023г	
2. Формирование базы наставляемых и наставников					
8	Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе, сбор согласий на обработку персональных данных.	Создание перечня преподавателей, желающих иметь наставника и быть наставниками	С.М.Монгуш, директор Р.С.Шалчима, зам.по УР А.Ч.Кара-Сал, зам по ВР А.Д. Сат, методист М.В. Саая, психолог	Ноябрь 2022г	
9	Проведение собеседования с наставниками	Отбор наставников, издание приказа	Ч.В. Амыр, методист	Ноябрь 2022г	
10	Обучение наставников	Повышение компетентности наставников	С.Д.Чинмит-оол, методист	По графику	
3. Организация и осуществление работы наставнических пар					
11	Проведение встречи наставников и наставляемых	Уточнение запросов наставляемых, разработка плана наставничества и графика встреч	Ч.В.Амыр, методист	Февраль 2023г	
12	Организация контроля достижения планируемых результатов	Фиксация промежуточных результатов наставничества	Ч.В. Амыр, методист	По графику	
13	Проведение консультаций для наставников	Оказание помощи наставникам	С.М.Монгуш, директор Р.С.Шалчима, зам.по УР А.Ч.Кара-Сал, зам по ВР А.Д. Сат, методист Ч.В.Амыр, методист М.В. Саая, психолог	В теч.года	
4. Завершение наставничества					
14	Проведение групповой встречи наставников и наставляемых	Проведение рефлексии	Ч.В. Амыр, методист	Май 2023г	

15	Проведение итоговых диагностических мероприятий	Оценка участников по заданным параметрам	С.М.Монгуш, директор Р.С.Шалчима, зам.по УР А.Ч.Кара-Сал, зам по ВР А.Д. Сат, методист Ч.В.Амыр, методист М.В. Саая, психолог	Май 2023г	
16	Подведение итогов реализации программы	Анализ результатов программы	С.М.Монгуш, директор Р.С.Шалчима, зам.по УР А.Ч.Кара-Сал, зам по ВР А.Д. Сат, методист М.В. Саая, психолог	Май 2023г	
17	Заседание методического совета	Оформление итогов работы	Р.С.Шалчима, зам по УР Метод.служба	Июнь 2023г	
18	Подведение итогов и награждение лучших наставников	Информирование коллектива о результатах реализации программы	С.М.Монгуш, директор Р.С.Шалчима, зам.по УР А.Ч.Кара-Сал, зам по ВР А.Д. Сат, методист М.В. Саая, психолог	Ноябрь 2023г	
19	Публикация результатов программы на сайте колледжа	Популяризация лучших практик наставничества	Метод.служба	Ноябрь 2023г	
20	Внесение данных об итогах реализации программы в базу данных наставников и наставляемых	Формирование долгосрочной базы наставников	Ч.В.Амыр, методист	Ноябрь 2023г	
21	Анализ достигнутых результатов	Определение перспектив дальнейшего развития наставничества	Ч.В. Амыр, методист	Ноябрь 2023г	